



Plano de Metas 2016

Área: *Gestão de Pessoas*

- **Objetivo:** Adequar a equipe da STI em perfil e número necessários às demandas de TI

	Coordenação	Previsão Inicial	Previsão Final
■ Meta: Elaborar e executar Plano de Capacitação para a STI. Espera-se atingir: Percentual (60%)	CGQ	04/01/2016	16/12/2016
■ Ação: Elaborar o Plano de Capacitação da STI	SGAF	04/01/2016	26/02/2016
■ Ação: Encaminhar a solicitação para a área responsável (PRODEP, ENAP, ESR, SGAF)	SGAF	29/02/2016	02/03/2016
■ Ação: Planejar e realizar os cursos autorizados	CGQ	03/03/2016	16/12/2016
Partes Envolvidas: SUPER, Coordenações da STI, ESR, PRODEP, ENAP			
■ Meta: Garantir o quantitativo de bolsistas necessários para apoiar as atividades da STI. Espera-se atingir: Quantidade (23 itens)	CSI	04/01/2016	16/12/2016
■ Ação: Identificar vagas não preenchidas de bolsistas nas coordenações: CSI (7), CRI (3), CPE (2)	SGAF	04/01/2016	31/03/2016
■ Ação: Negociar com as devidas instâncias a ampliação do número de vagas de bolsistas: CSI (+7), CRI (+3), CAT (+1)	SUPER	01/04/2016	30/06/2016
■ Ação: Selecionar 07 bolsistas para a CSI	CSI	01/07/2016	29/07/2016
■ Ação: Selecionar 03 bolsistas para a CRI	CRI	01/07/2016	29/07/2016
■ Ação: Selecionar 02 bolsistas para a CPE	CPE	01/07/2016	29/07/2016
■ Ação: Selecionar 02 bolsistas para a CAT	CAT	01/07/2016	29/07/2016
■ Ação: Contratar bolsistas selecionados	SGAF	01/08/2016	16/12/2016



Plano de Metas 2016

Partes Envolvidas: Coordenações da STI, PROPLAN

- | | | | |
|---|------|------------|------------|
| ■ Meta: Manter preenchidas as vagas de servidores nas coordenações / setores da STI. Espera-se atingir: Quantidade (63 itens) | SGAF | 04/01/2016 | 16/12/2016 |
| ■ Ação: Identificar vagas não preenchidas de servidores nas coordenações: CSI (29), CRI (9), CGQ (5), CAT (7), SGAF (6), CPE (7) | SGAF | 04/01/2016 | 29/04/2016 |
| ■ Ação: Gerenciar os pedidos de realocação interna dos servidores da STI | SGAF | 02/05/2016 | 29/07/2016 |
| ■ Ação: Solicitar à PRODEP o preenchimento das vagas através de concurso ou redistribuição de outras unidades | SGAF | 29/07/2016 | 16/12/2016 |

Partes Envolvidas: SUPER, Coordenações STI, PRODEP

■ **Objetivo:** Incentivar a prática acadêmica e de pesquisa

- | | Coordenação | Previsão Inicial | Previsão Final |
|---|-------------|------------------|----------------|
| ■ Meta: Desenvolver atividades de pesquisa e de prática acadêmica. Espera-se atingir: Quantidade (19 itens) | CPE | 04/01/2016 | 16/12/2016 |
| ■ Ação: Desenvolver pesquisa sobre panorama da EAD na UFBA | CPE | 04/01/2016 | 16/12/2016 |
| ■ Ação: Participar na organização de eventos | CPE | 04/01/2016 | 16/12/2016 |
| ■ Ação: Desenvolver projetos sobre Engenharia de Software | CPE | 04/01/2016 | 16/12/2016 |
| ■ Ação: Produzir artigos | CPE | 04/01/2016 | 16/12/2016 |
| ■ Ação: Participar de eventos | CPE | 07/03/2016 | 16/12/2016 |
| ■ Ação: Participar em bancas de conclusão de trabalhos de final de curso | CPE | 07/03/2016 | 16/12/2016 |

Partes Envolvidas: DCC, Newcastle University, SENAI-CIMATEC, SEAD, FACED



Plano de Metas 2016

■ **Objetivo:** Promover a melhoria do clima organizacional na STI

	Coordenação	Previsão Inicial	Previsão Final
■ Meta: Promover a integração da equipe. Espera-se atingir: Percentual (100%)	SGAF	04/01/2016	16/12/2016
■ Ação: Promover eventos sociais no ambiente de trabalho	SGAF	04/01/2016	16/12/2016
■ Ação: Promover a realização de ginástica laboral	SGAF	04/01/2016	16/12/2016
■ Ação: Promover a realização de eventos sociais fora do ambiente de trabalho	CRI	04/01/2016	16/12/2016

Partes Envolvidas: SUPER, Coordenações da STI, PRODEP

Área: *Governança de TI*

■ **Objetivo:** Apoiar a implementação da Governança de TI na UFBA

	Coordenação	Previsão Inicial	Previsão Final
■ Meta: Definir metodologia para elaboração do Relatório de Gestão da STI. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CGQ	12/09/2016	28/10/2016
■ Ação: Construir o processo de elaboração para o Relatório de Gestão da STI	CGQ	12/09/2016	07/10/2016
■ Ação: Definir ferramenta de coleta de informações para o Relatório de Gestão da STI	CGQ	10/10/2016	21/10/2016
■ Ação: Homologar o processo de elaboração do Relatório	CGQ	24/10/2016	28/10/2016



Plano de Metas 2016

Partes Envolvidas: SUPER, Coordenações

- | | | | |
|--|-------|------------|------------|
| ■ Meta: Revisar o PDTI. Espera-se atingir: Percentual (100%) | SUPER | 15/02/2016 | 30/06/2016 |
| ■ Ação: Executar a atualização do documento a partir das definições do CGTI | CGQ | 15/02/2016 | 30/06/2016 |
| ■ Ação: Identificar junto ao CGTI as mudanças que serão incorporadas | CGQ | 15/02/2016 | 30/06/2016 |

Partes Envolvidas: CGQ, CGTI

■ **Objetivo:** Aprimorar a gestão de Serviços de TI

	Coordenação	Previsão Inicial	Previsão Final
■ Meta: Aprimorar o Catálogo de Serviço da STI. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CAT	01/03/2016	04/07/2016
■ Ação: Publicar o catálogo	CAT	01/03/2016	30/03/2016
■ Ação: Revisar o catálogo de serviço atual	CAT	01/03/2016	04/07/2016
■ Ação: Efetuar planejamento de melhorias para o catálogo de serviço	CAT	30/03/2016	25/04/2016
■ Ação: Implementar melhorias no catálogo	CAT	30/03/2016	30/04/2016

Partes Envolvidas: SUPER, CRI, CSI

- | | | | |
|---|-------|------------|------------|
| ■ Meta: Definir processo de gerenciamento da base de usuários. Espera-se atingir: Percentual (80%) | CRI | 01/03/2016 | 16/12/2016 |
| ■ Ação: Estruturar processo de gerencia da base de usuários junto as unidades gestoras | SUPER | 15/03/2016 | 30/06/2016 |
| ■ Ação: Integrar sistemas de gestão de alunos, funcionários e terceiros ao LDAP | CSI | 01/07/2016 | 16/12/2016 |

Partes Envolvidas: SUPER



Plano de Metas 2016

- | | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| ■ Meta: Divulgar os serviços realizados pela STI. Espera-se atingir: Quantidade (2 itens) | SUPER | 01/03/2016 | 16/12/2016 |
| ■ Ação: Realizar, em cada semestre, encontro de divulgação dos serviços ofertados pela STI com os representantes das unidades | CRI | 01/03/2016 | 16/12/2016 |

Partes Envolvidas: CAT

- | | | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| ■ Meta: Implementar pesquisa de satisfação dos serviços prestados pela STI. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CAT | 15/02/2016 | 29/04/2016 |
| ■ Ação: Definir a metodologia que será usada para aplicar questionário | CAT | 15/02/2016 | 28/02/2016 |
| ■ Ação: Elencar os serviços que serão alvos da pesquisa | CAT | 01/03/2016 | 31/03/2016 |
| ■ Ação: Elaborar Questionário a ser aplicado aos usuarios | CAT | 01/03/2016 | 31/03/2016 |
| ■ Ação: Aplicar a pesquisa | CAT | 01/04/2016 | 30/04/2016 |
| ■ Ação: Avaliar resultados | CAT | 01/05/2016 | 29/05/2016 |

Partes Envolvidas: SUPER e Coordenações

- **Objetivo:** Definir Normas e Procedimentos de uso dos ativos e serviços providos pela STI

- | | Coordenação | Previsão Inicial | Previsão Final |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| ■ Meta: Elaborar Termos de Uso dos serviços de rede e infraestrutura. Espera-se atingir: Quantidade (5 itens) | CRI | 04/01/2016 | 30/09/2016 |
| ■ Ação: Elaborar Termo de Uso do serviço de vídeo conferência e web conferência | CRI | 04/01/2016 | 30/01/2016 |
| ■ Ação: Elaborar Termo de Uso do serviço de nuvem | CRI | 04/01/2016 | 30/01/2016 |
| ■ Ação: Elaborar Termo de Uso do serviço de rede sem fio | CRI | 01/03/2016 | 31/05/2016 |
| ■ Ação: Elaborar Termo de Uso dos serviços de rede nas unidades | CRI | 01/03/2016 | 31/05/2016 |
| ■ Ação: Elaborar Termo de Uso do serviço de hospedagem de sites e aplicações | CRI | 01/06/2016 | 30/09/2016 |



Plano de Metas 2016

Partes Envolvidas: CGQ, SUPER

■ Meta: Melhorar a gestão do NEAD. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CPE	04/01/2016	16/12/2016
■ Ação: Consolidar o registro das atividades de atendimento a usuário em formulário do Google Drive	CPE	04/01/2016	30/05/2016
■ Ação: Consolidar o registro das atividades do NEAD no Redmine	CPE	04/01/2016	30/05/2016
■ Ação: Sistematizar os mapas de documentação	CPE	15/02/2016	30/05/2016
■ Ação: Mapear processos do NEAD	CPE	15/02/2016	16/12/2016

Partes Envolvidas:

■ **Objetivo:** Efetivar a Gerencia de Projetos na STI

	Coordenação	Previsão Inicial	Previsão Final
■ Meta: Efetivar o modelo de gestão de projetos. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CRI	04/01/2016	31/03/2016
■ Ação: Revisar fluxo da gestão de projetos	CRI	04/01/2016	31/01/2016
■ Ação: Treinar equipe para gestão de projetos	CRI	01/03/2016	11/03/2016
■ Ação: Criar os primeiros EAPS dos projetos	CRI	14/03/2016	18/03/2016
■ Ação: Iniciar processo de acompanhamento dos projetos ancorado na metodologia adotada	CRI	21/03/2016	31/03/2016

Partes Envolvidas:

■ Meta: Orientar a pratica da gestão de projetos com base na metodologia adotada pela STI. Espera-se atingir: Quantidade (3 itens)	CGQ	01/03/2016	18/12/2016
■ Ação: Definir os 03 projetos que serão acompanhados pela CGQ junto com os Gerentes de Projeto	CGQ	15/02/2016	04/03/2016
■ Ação: Aplicar a metodologia nos projetos definidos	CGQ	07/03/2016	02/12/2016



Plano de Metas 2016

- **Ação:** Apresentar para a STI os resultados dos projetos acompanhados **CGQ** **07/03/2016** **16/12/2016**

Partes Envolvidas: Superintendencia, Coordenações e Equipe dos Projetos

■ **Objetivo:** Evoluir o Planejamento Estratégico da STI

	Coordenação	Previsão Inicial	Previsão Final
■ Meta: Acompanhar o Plano de Metas. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CGQ	02/01/2016	01/03/2016
■ Ação: Definir uma proposta para o acompanhamento do Plano de Metas 2016	CGQ	04/01/2016	15/01/2016
■ Ação: Estabelecer a forma de coleta das informações de evolução do Plano de Metas 2016	CGQ	18/01/2016	29/01/2016
■ Ação: Implementar a proposta de acompanhamento do Plano de Metas 2016	CGQ	15/02/2016	26/02/2016

Partes Envolvidas: SUPER e Coordenações

■ **Objetivo:** Implantar Processos na STI

	Coordenação	Previsão Inicial	Previsão Final
■ Meta: Implantar os processos administrativos da STI. Espera-se atingir: Quantidade (6 itens)	SGAF	04/01/2016	16/12/2016
■ Ação: Revisar processos mapeados	SGAF	04/01/2016	29/02/2016
■ Ação: Divulgar e implementar os processos	SGAF	07/03/2016	16/12/2016

Partes Envolvidas: CGQ, SUPER, SUPAD



Plano de Metas 2016

■ **Objetivo:** Promover a Segurança da Informação e Comunicação da UFBA

	Coordenação	Previsão Inicial	Previsão Final
■ Meta: Adotar Política de Segurança da Informação e Comunicações (PoSIC). Espera-se atingir: Quantidade (1 itens)	SUPER	04/01/2016	30/06/2016
■ Ação: Instituir novo Comitê de Segurança da Informação	SUPER	04/01/2016	30/03/2016
■ Ação: Revisar a PoSIC	CRI	01/04/2016	30/06/2016
■ Ação: Apresentar a PoSIC para a alta gestão, para avaliação	CRI	01/04/2016	30/06/2016

Partes Envolvidas:

■ Meta: Estabelecer processo de Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CRI	01/07/2016	16/12/2016
■ Ação: Revisar processo de tratamento de incidentes de segurança da informação	CRI	01/07/2016	16/12/2016

Partes Envolvidas:

■ Meta: Implantar gestão de riscos dos ativos computacionais do Datacenter. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CRI	01/07/2016	16/12/2016
■ Ação: Estabelecer fluxo do processo de gestão de risco	CRI	01/07/2016	30/08/2016
■ Ação: Estudar ferramenta de gestão de risco dos ativos computacionais	CRI	01/07/2016	30/08/2016
■ Ação: Realizar auditoria dos ativos computacionais do Datacenter	CRI	01/09/2016	16/12/2016

Partes Envolvidas:

■ **Objetivo:** Promover melhoria das condições de trabalho no ambiente da STI

Coordenação	Previsão Inicial	Previsão Final
-------------	------------------	----------------



Plano de Metas 2016

Meta: Adquirir estações de trabalho para a STI. Espera-se atingir: Quantidade (27 itens)	SGAF	15/02/2016	16/12/2016
Ação: Especificar os equipamentos, incluindo webcam e headfone	CPE	15/02/2016	15/03/2016
Ação: Adquirir computadores (NEAD - 05; CAT - 05; CRI - 17)	SGAF	15/02/2016	16/12/2016
Ação: Solicitar das coordenações demandas de computadores	SGAF	15/02/2016	16/12/2016
Partes Envolvidas: CPE, CAT, CRI, SUPER			
Meta: Ampliar a segurança da STI. Espera-se atingir: Percentual (1%)	SGAF	09/11/2016	09/11/2016
Ação: Revisar o processo de controle de acesso	SGAF	04/01/2016	18/02/2016
Ação: Adquirir novo sistema de câmeras	SUPER	04/01/2016	16/12/2016
Ação: Implementar processo de controle de acesso	SGAF	18/02/2016	30/04/2016
Partes Envolvidas: SUPER, CGQ, COSEG			
Meta: Elaborar estudo de viabilidade para construção do 3º andar da STI. Espera-se atingir: Percentual (1%)	SGAF	31/03/2016	16/12/2016
Ação: Levantar necessidades por uma comissão interna	SGAF	04/01/2016	01/08/2016
Ação: Solicitar à SUMAI a elaboração do projeto	SUPER	01/08/2016	01/09/2016
Partes Envolvidas: Coordenações			
Meta: Executar projeto de reforma da STI elaborado em 2013 e aprovado em 2014. Espera-se atingir: Percentual (1%)	SGAF	01/03/2016	01/06/2016
Ação: Buscar os recursos para execução do projeto	SUPER	04/01/2016	16/12/2016
Ação: Acompanhar a execução do projeto (envolvendo portaria, salas da CAT, CGQ, CPE, CSI, Fábrica de software)	SGAF	04/01/2016	16/12/2016
Ação: Adquirir mobiliário para a CGQ: 02 armários com porta e chaves	SGAF	01/02/2016	30/06/2016
Partes Envolvidas: SUPER, SUMAI, PROPLAN, CAT, CPE, CGQ			



Plano de Metas 2016

Área: *Infraestrutura de TI*

■ **Objetivo:** Definir e gerir o processo de gerenciamento da base de usuários

	Coordenação	Previsão Inicial	Previsão Final
■ Meta: Realizar censo para atualização de dados cadastrais dos usuários UFBA. Espera-se atingir: Percentual (80%)	CRI	04/01/2016	30/06/2016
■ Ação: Atualizar as informações contidas na base dos usuários	SUPER	04/01/2016	30/06/2016
■ Ação: Realizar o censo	SUPER	04/01/2016	30/06/2016

Partes Envolvidas: SUPER, CAT

■ Meta: Reestruturar a base de usuários da UFBA. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CRI	15/03/2016	30/06/2016
■ Ação: Revisar a arquitetura LDAP	CRI	15/03/2016	30/06/2016
■ Ação: Atualizar o LDAP	CRI	15/03/2016	30/06/2016

Partes Envolvidas: SUPER, CAT

■ **Objetivo:** Promover a implantação e expansão dos serviços de TI da UFBA

	Coordenação	Previsão Inicial	Previsão Final
■ Meta: Acompanhar o processo de atualização do Moodle para sua versão mais atual. Espera-se atingir: Tempo (dias) (365 dias)	CPE	04/01/2016	16/12/2016
■ Ação: Acompanhar e revisar o processo de atualização do Moodle para sua versão mais atual	CPE	04/01/2016	04/03/2016



Plano de Metas 2016

Ação: Executar e validar o processo de atualização do Moodle para sua versão mais atual	CRI	04/01/2016	04/03/2016
Ação: Realizar estudos e testes da versão 3.x para futura atualização	CPE	15/02/2016	30/04/2016
Partes Envolvidas: CPE, CRI			
Meta: Adotar o serviço de gateway GSM de comunicação com a telefonia móvel. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CRI	01/07/2016	16/12/2016
Ação: Estudar arquitetura e ferramenta de solução do gateway GSM para comunicação com a telefonia móvel	CRI	01/07/2016	16/12/2016
Partes Envolvidas:			
Meta: Atualizar o sistema elétrico do Datacenter. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CRI	04/01/2016	30/03/2016
Ação: Instalar novo No-break e Gerador	CRI	04/01/2016	30/03/2016
Partes Envolvidas:			
Meta: Consolidar ambiente de banco de dados. Espera-se atingir: Percentual (66%)	CRI	01/03/2016	16/12/2016
Ação: Reestruturar ambiente de banco de dados - Postgresql	CRI	01/03/2016	30/06/2016
Ação: Reestruturar ambiente de banco de dados - Sql Server	CRI	01/07/2016	16/12/2016
Ação: Reestruturar ambiente de banco de dados - Mysql	CRI	01/07/2016	16/12/2016
Partes Envolvidas:			
Meta: Consolidar ambiente de DHCP Server. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CRI	01/03/2016	30/08/2016
Ação: Reestruturar ambiente de DHCP Server	CRI	01/07/2016	16/12/2016
Partes Envolvidas:			
Meta: Consolidar ambiente de DNS Server. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CRI	04/01/2016	31/12/2015
Ação: Reestruturar ambiente de DNS Server	CRI	01/07/2016	16/12/2016



Plano de Metas 2016

Partes Envolvidas:

- | | | | |
|--|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Consolidar ambiente de gerência dos ativos computacionais. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CRI | 01/03/2016 | 16/12/2016 |
| ■ Ação: Implantar solução de log com Elastic Search + Logstash + Kibana (ELK) | CRI | 01/03/2016 | 16/12/2016 |

Partes Envolvidas:

- | | | | |
|---|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Consolidar ambiente WEB - Apache e PHP. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CRI | 01/03/2016 | 16/12/2016 |
| ■ Ação: Desenhar a solução do novo ambiente de Apache e PHP para aplicações com alta disponibilidade | CRI | 01/03/2016 | 16/12/2016 |

Partes Envolvidas:

- | | | | |
|---|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Consolidar ambiente WEB - Blog e Internet Information Server. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CRI | 01/03/2016 | 16/12/2016 |
| ■ Ação: Desenhar a solução do novo ambiente de BLOG para aplicações com alta disponibilidade | CRI | 01/03/2016 | 16/12/2016 |
| ■ Ação: Desenhar a solução do novo ambiente de IIS para aplicações com alta disponibilidade | CRI | 01/07/2016 | 16/12/2016 |

Partes Envolvidas:

- | | | | |
|---|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Consolidar ambiente WEB - Jboss e Tomcat. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CRI | 04/01/2016 | 30/06/2016 |
| ■ Ação: Desenhar a solução do novo ambiente de jboss e tomcat para aplicações com alta disponibilidade | CRI | 04/01/2016 | 30/06/2016 |

Partes Envolvidas:

- | | | | |
|---|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Consolidar o ambiente de Desenvolvimento e Homologação. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CRI | 01/07/2016 | 16/12/2016 |
| ■ Ação: Desenhar e implantar o ambiente de homologação das aplicações | CRI | 01/07/2016 | 16/12/2016 |



Plano de Metas 2016

-
- | | | | |
|--|-----|------------|------------|
| ■ Ação: Desenhar e implantar o ambiente de desenvolvimento das aplicações | CRI | 01/07/2016 | 16/12/2016 |
|--|-----|------------|------------|

Partes Envolvidas:

- | | | | |
|---|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Consolidar o ambiente de Monitoramento. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CRI | 04/01/2016 | 30/06/2016 |
| ■ Ação: Finalizar implantação do sistema de monitoramento de serviços e aplicações | CRI | 04/01/2016 | 30/06/2016 |

Partes Envolvidas:

- | | | | |
|---|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Consolidar serviço de envio de e-mail em massa. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CRI | 04/01/2016 | 30/08/2016 |
| ■ Ação: Instalar novos servidores SMTP para suporte ao serviço de e-mail | CRI | 04/01/2016 | 30/04/2016 |
| ■ Ação: Migrar as aplicações instaladas para o novo ambiente | CRI | 01/05/2016 | 30/08/2016 |

Partes Envolvidas:

- | | | | |
|---|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Consolidar sistema de backup. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CRI | 03/01/2016 | 30/06/2016 |
| ■ Ação: Desenhar nova solução do backup, revendo política e processo | CRI | 03/01/2016 | 30/03/2016 |
| ■ Ação: Atualizar o sistema de backup | CRI | 03/01/2016 | 30/06/2016 |

Partes Envolvidas:

- | | | | |
|---|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Consolidar solução de transmissão de vídeo. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CRI | 01/07/2016 | 16/12/2016 |
| ■ Ação: Desenhar nova solução de transmissão de vídeo | CRI | 01/07/2016 | 30/09/2016 |
| ■ Ação: Atualizar o sistema de transmissão de vídeo | CRI | 01/09/2016 | 16/12/2016 |

Partes Envolvidas:

- | | | | |
|--|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Elaborar projeto de readequação do datacenter. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CRI | 01/04/2016 | 16/12/2016 |
| ■ Ação: Elaborar projeto de modernização e atualização do datacenter | CRI | 01/04/2016 | 16/12/2016 |

Partes Envolvidas:



Plano de Metas 2016

■ Meta: Estruturar ambiente de Colocation. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CRI	01/07/2016	16/12/2016
■ Ação: Virtualizar os servidores do serviço de Colocation	CRI	01/07/2016	16/12/2016
Partes Envolvidas:			
■ Meta: Estruturar o processo de atualização de sistemas Windows e Linux. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CRI	04/01/2016	16/12/2016
■ Ação: Implantar o processo de atualização de sistemas Windows	CRI	04/01/2016	30/06/2016
■ Ação: Implantar o processo de atualização de sistemas Linux	CRI	01/07/2016	16/12/2016
Partes Envolvidas:			
■ Meta: Estruturar o uso de recursos e serviços de videoconferência na instituição. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CRI	01/07/2016	16/12/2016
■ Ação: Participar do piloto do serviço MCONF para conferência web	CRI	01/07/2016	30/08/2016
■ Ação: Implantar o serviço de conferência web com o software MCONF	CRI	01/09/2016	16/12/2016
Partes Envolvidas:			
■ Meta: Finalizar implantação das Gestões ITIL na Infraestrutura. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CRI	04/01/2016	16/12/2016
■ Ação: Implantar Gestões ITIL - Disponibilidade	CRI	04/01/2016	30/03/2016
■ Ação: Implantar Gestões ITIL - Problema	CRI	03/03/2016	30/06/2016
■ Ação: Implantar Gestões ITIL - Configuração	CRI	01/06/2016	30/08/2016
■ Ação: Implantar Gestões ITIL - Capacidade	CRI	01/08/2016	31/10/2016
■ Ação: Implantar Gestões ITIL - Segurança	CRI	01/10/2016	16/12/2016
Partes Envolvidas:			
■ Meta: Implantar infraestrutura para emissão de Certificado Digital para a comunidade acadêmica. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CRI	01/07/2016	16/12/2016
■ Ação: Estudar solução para adoção de infraestrutura para emissão de Certificado Digital para a comunidade acadêmica	CRI	01/07/2016	16/12/2016



Plano de Metas 2016

Partes Envolvidas: SUPER

- | | | | |
|---|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Implantar sistema de identificação única para a comunidade UFBA. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CRI | 04/01/2016 | 16/12/2016 |
| ■ Ação: Elaborar convênios e/ou Editais para aquisição da solução | CRI | 03/01/2016 | 30/08/2016 |
| ■ Ação: Estudar solução para adoção da carteira de identificação para comunidade UFBA | CRI | 04/01/2016 | 30/03/2016 |
| ■ Ação: Homologar a solução de controle de acesso e moedeiro eletrônico | CRI | 01/04/2016 | 30/07/2016 |
| ■ Ação: Instalar primeira fase da solução - Controle de acesso na STI e Modeideiro eletrônico no Restaurante Universitário | CRI | 01/09/2016 | 16/12/2016 |

Partes Envolvidas:

- | | | | |
|---|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Promover a expansão e consolidação do serviço VoIP. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CRI | 04/01/2016 | 16/12/2015 |
| ■ Ação: Estudar e desenhar arquitetura de melhor solução para o serviço de gateway VoIP da UFBA | CRI | 04/01/2016 | 30/04/2016 |
| ■ Ação: Adquirir novos gateways do fone@RNP | CRI | 04/01/2016 | 30/06/2016 |
| ■ Ação: Instalar novos gateways do fone@RNP | CRI | 01/07/2016 | 16/12/2016 |

Partes Envolvidas: SUMAI

- | | | | |
|---|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Prover armazenamento em nuvem das informações institucionais. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CRI | 04/01/2016 | 16/12/2016 |
| ■ Ação: Divulgar o serviço para toda comunidade | CRI | 04/01/2016 | 30/03/2016 |
| ■ Ação: Mirar o servidor pituba para NAS | CRI | 01/04/2016 | 30/06/2016 |
| ■ Ação: Estudar e Integrar o serviço de nuvem com os dados do porta-arquivos zimbra e com pasta de pituba | CRI | 01/07/2016 | 16/12/2016 |

Partes Envolvidas:

- | | | | |
|--|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Prover novo serviço de e-mail para demais domínios UFBA. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CRI | 04/01/2016 | 30/03/2016 |
|--|-----|------------|------------|



Plano de Metas 2016

-
- | | | | |
|---|-----|------------|------------|
| ■ Ação: Implantar novo ambiente dos subdomínios para o serviço de e-mail | CRI | 04/01/2016 | 30/03/2016 |
|---|-----|------------|------------|

Partes Envolvidas:

- | | | | |
|---|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Prover serviço de correio eletrônico para o corpo discente. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CRI | 04/01/2016 | 30/03/2016 |
|---|-----|------------|------------|

- | | | | |
|---|-----|------------|------------|
| ■ Ação: Implantar novo ambiente de e-mail para contas dos alunos | CRI | 04/01/2016 | 30/03/2016 |
|---|-----|------------|------------|

Partes Envolvidas:

- **Objetivo:** Promover a melhoria e ampliação da infraestrutura de rede das unidades da UFBA

	Coordenação	Previsão Inicial	Previsão Final
■ Meta: Adicionar estações de trabalho das unidades ao domínio UFBA. Espera-se atingir: Percentual (40%)	CRI	01/07/2016	16/12/2016
■ Ação: Atribuir privilégio administrativo aos representantes de TI das unidades às respectivas estações da unidade	CRI	04/01/2016	30/06/2016
■ Ação: Criar plano de comunicação com incentivo a adição das estações de trabalho ao domínio UFBA	SUPER	01/07/2016	16/12/2016

Partes Envolvidas:

- | | | | |
|---|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Aumentar enlace do link de dados Canela - Ondina. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CRI | 15/02/2016 | 30/03/2016 |
|---|-----|------------|------------|

- | | | | |
|--|-----|------------|------------|
| ■ Ação: Instalar novo conversor de mídia e configurar equipamento | CRI | 15/02/2016 | 30/03/2016 |
|--|-----|------------|------------|

Partes Envolvidas:

- | | | | |
|--|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Criar link redundante para aumentar disponibilidade dos sites Politécnica e Reitoria. Espera-se atingir: Quantidade (2 itens) | CRI | 04/01/2016 | 16/12/2016 |
|--|-----|------------|------------|

- | | | | |
|--|-----|------------|------------|
| ■ Ação: Adquirir 2 swiches para redundância dos links com a Remessa | CRI | 04/01/2016 | 30/08/2016 |
|--|-----|------------|------------|



Plano de Metas 2016

Ação: Instalar e configurar swiches para redundância dos sites	CRI	03/10/2016	16/12/2016
Partes Envolvidas: SUPER			
Meta: Dar continuidade ao plano de implantação do IPV6 na UFBA. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CRI	04/01/2016	16/12/2016
Ação: Implantar ações elencadas para o ano de 2016 no Plano Nacional de Disseminação proposto pela SLTI	CRI	04/01/2016	31/10/2016
Partes Envolvidas:			
Meta: Implantar nova solução de firewall. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CRI	04/01/2016	16/12/2016
Ação: Adquirir solução de NEXT Generation firewall	CRI	04/01/2016	30/05/2016
Ação: Instalar nova solução de NEXT Generation firewall	CRI	01/06/2016	30/08/2016
Partes Envolvidas: SUPER			
Meta: Licenciar a solução do mail security gateway. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CRI	04/01/2016	30/07/2016
Ação: Elaborar Termo de Referência para reovação da licença do gateway de e-mail	CRI	04/01/2016	30/05/2016
Ação: Adquirir licença do mail security gateway	CRI	01/06/2016	30/06/2016
Ação: Implanatar licença do mail security gateway	CRI	01/07/2016	30/07/2016
Partes Envolvidas: SUPER			
Meta: Substituir e ampliar os pontos de acesso à rede sem fio. Espera-se atingir: Quantidade (100 itens)	CRI	04/01/2016	16/12/2016
Ação: Adquirir 40 switches de acesso	SUPER	04/01/2016	30/08/2016
Ação: Instalar 100 pontos de acesso de rede sem fio nas unidades	CRI	04/01/2016	16/12/2016
Partes Envolvidas: SUPER			
Meta: Substituir e ampliar os switches de acesso das unidades. Espera-se atingir: Quantidade (100 itens)	CRI	02/05/2016	16/12/2016
Ação: Adquirir 30 switches de acesso	SUPER	04/01/2016	30/09/2016



Plano de Metas 2016

■ **Ação:** Instalar 100 switches de acesso nas unidades CRI 02/05/2016 16/12/2016

Partes Envolvidas: SUPER

■ **Meta:** Substituir os switches de borda das unidades. Espera-se atingir:
Quantidade (70 itens) CRI 04/01/2016 30/06/2016

■ **Ação:** Adquirir 20 novos switches de borda SUPER 04/01/2016 30/03/2016

■ **Ação:** Instalar 70 switches de borda nas unidades CRI 04/01/2016 30/06/2016

Partes Envolvidas:

Área: *Sistemas de Informação*

■ **Objetivo:** Avaliar soluções de Sistemas de Informação

	Coordenação	Previsão Inicial	Previsão Final
■ Meta: Avaliar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) como GED. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CSI	01/02/2016	29/02/2016

■ **Ação:** Avaliar o SEI como Ferramenta de GED CSI 01/02/2016 29/02/2016

Partes Envolvidas:

■ **Objetivo:** Customizar e Implantar o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas - SIGAA

	Coordenação	Previsão Inicial	Previsão Final
--	-------------	------------------	----------------



Plano de Metas 2016

- | | | | |
|--|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Firmar contrato com a empresa para implantação do SIGAA. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CSI | 04/01/2016 | 30/06/2016 |
| ■ Ação: Avaliar a possibilidade de adesão à ata de registro de preço existente | CSI | 04/01/2016 | 30/06/2016 |
| ■ Ação: Avaliar a possibilidade de licitar | CSI | 04/01/2016 | 30/06/2016 |

Partes Envolvidas: SUPER, SGAF, PROPLAN, CRI

- | | | | |
|--|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Planejar implantação do SIGAA. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CSI | 01/07/2016 | 30/09/2016 |
| ■ Ação: Definir os módulos prioritários | CSI | 01/07/2016 | 30/09/2016 |
| ■ Ação: Planejar o Projeto | CSI | 01/07/2016 | 30/09/2016 |
| ■ Ação: Preparar a equipe da UFBA para implantação | CSI | 01/09/2016 | 30/09/2016 |

Partes Envolvidas: FABRICA DE SOFTWARE, CRI, EMPRESA CONTRATADA PARA IMPLANTAÇÃO

- | | | | |
|---|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Realizar o diagnóstico de implantação do SIGAA. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CSI | 04/01/2016 | 30/06/2016 |
| ■ Ação: Realizar análise de negócio da Graduação da UFBA e UFRN (através análise comparativa dos regimentos) | CSI | 04/01/2016 | 31/03/2016 |
| ■ Ação: Realizar análise de negócio da Pós-Graduação da UFBA e UFRN (através análise comparativa dos regimentos) | CSI | 04/01/2016 | 31/03/2016 |

Partes Envolvidas: PROGAD, PRPPG, SUPAC

- **Objetivo:** Customizar e Implantar o Sistema Integrado de Gestão de Patrimônio, Administração e Contratos - SIPAC

- | | Coordenação | Previsão Inicial | Previsão Final |
|--|-------------|------------------|----------------|
| ■ Meta: Implantar o módulo de Auditoria e Controle Interno do SIPAC. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CSI | 01/09/2016 | 16/12/2016 |
| ■ Ação: Treinar a equipe técnica | CSI | 01/09/2016 | 30/09/2016 |



Plano de Metas 2016

-
- **Ação:** Realizar análise do negócio UFBA e UFRN CSI 01/10/2016 31/10/2016
 - **Ação:** Implantar o módulo CSI 01/11/2016 30/11/2016
 - **Ação:** Treinar os usuários CSI 01/12/2016 16/12/2016

Partes Envolvidas: PROAD

- **Meta:** Implantar o módulo de Bolsas do SIPAC. Espera-se atingir: Percentual (100%) CSI 04/01/2016 30/09/2016
 - **Ação:** Treinar a equipe técnica CSI 04/01/2016 30/01/2016
 - **Ação:** Realizar análise de negócio UFBA e UFRN CSI 01/02/2016 29/02/2016
 - **Ação:** Realizar adaptações, necessárias, no módulo CSI 01/03/2016 31/05/2016
 - **Ação:** Realizar teste/homologação do sistema CSI 01/06/2016 30/06/2016
 - **Ação:** Implantar o módulo CSI 01/07/2016 31/08/2016
 - **Ação:** Treinar os usuários CSI 01/08/2016 30/08/2016

Partes Envolvidas: PROAD

- **Meta:** Implantar o módulo de Faturas do SIPAC. Espera-se atingir: Percentual (100%) CSI 01/04/2016 30/07/2016
 - **Ação:** Treinar a equipe técnica CSI 01/04/2016 30/04/2016
 - **Ação:** Realizar análise do negócio UFBA e UFRN CSI 02/05/2016 31/05/2016
 - **Ação:** Implantar o módulo CSI 01/06/2016 30/06/2016
 - **Ação:** Treinar os usuários CSI 01/07/2016 30/07/2016

Partes Envolvidas: PROAD

- **Meta:** Implantar o módulo de Liquidação de Despesas do SIPAC. Espera-se atingir: Percentual (100%) CSI 01/07/2016 31/10/2016
 - **Ação:** Treinar a equipe técnica CSI 01/07/2016 30/07/2016
 - **Ação:** Realizar análise do negócio UFBA e UFRN CSI 01/08/2016 31/08/2016
 - **Ação:** Realizar adaptações, necessárias, no módulo CSI 01/09/2016 30/09/2016
 - **Ação:** Migrar os dados CSI 01/10/2016 31/10/2016



Plano de Metas 2016

Partes Envolvidas: PROAD

- | | | | |
|--|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Implantar o módulo de Transporte do SIPAC. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CSI | 01/02/2016 | 31/05/2016 |
| ■ Ação: Treinar a equipe técnica | CSI | 01/02/2016 | 29/02/2016 |
| ■ Ação: Realizar análise do negócio UFBA e UFRN | CSI | 01/03/2016 | 31/03/2016 |
| ■ Ação: Implantar o módulo | CSI | 01/04/2016 | 30/04/2016 |
| ■ Ação: Treinar os usuários | CSI | 02/05/2016 | 31/05/2016 |

Partes Envolvidas: PROAD

- | | | | |
|--|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Implantar, no Setor de Transportes, o módulo de Patrimônio do SIPAC. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CSI | 04/01/2016 | 31/03/2016 |
| ■ Ação: Realizar análise de negócio UFBA e UFRN | CSI | 04/01/2016 | 30/01/2016 |
| ■ Ação: Treinar a equipe técnica | CSI | 04/01/2016 | 30/01/2016 |
| ■ Ação: Implantar o módulo | CSI | 01/02/2016 | 29/02/2016 |
| ■ Ação: Treinar os usuários | CSI | 01/03/2016 | 31/03/2016 |

Partes Envolvidas: PROAD

-
- **Objetivo:** Customizar e Implantar o Sistema Integrado de Gestão e Recursos Humanos – SIGRH

- | | Coordenação | Previsão Inicial | Previsão Final |
|--|-------------|------------------|----------------|
| ■ Meta: Elaborar o planejamento da implantação do SIGRH. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CSI | 04/01/2016 | 15/02/2016 |
| ■ Ação: Planejar o Projeto | CSI | 04/01/2016 | 15/02/2016 |
| ■ Ação: Criar os ambientes de infraestrutura do projeto | CRI | 04/01/2016 | 15/02/2016 |
| ■ Ação: Definir prioridade dos módulos para implantação | CSI | 04/01/2016 | 15/02/2016 |



Plano de Metas 2016

Ação: Treinar a equipe da UFBA pela UFRN	CSI	04/01/2016	15/02/2016
Partes Envolvidas: PRODEP			
Meta: Implantar módulo de Cadastro do SIGRH. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CSI	01/02/2016	31/08/2016
Ação: Treinar a equipe técnica	CSI	01/02/2016	29/02/2016
Ação: Realizar análise do negócio UFBA e UFRN	CSI	01/03/2016	30/04/2016
Ação: Realizar adaptações, necessárias, no módulo	CSI	01/04/2016	31/05/2016
Ação: Migrar os dados	CSI	02/05/2016	30/06/2016
Ação: Implantar o módulo	CSI	01/06/2016	30/07/2016
Ação: Treinar os usuários	CSI	01/08/2016	31/08/2016
Partes Envolvidas: PRODEP			
Meta: Implantar módulo de Capacitação do SIGRH. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CSI	02/05/2016	30/09/2016
Ação: Treinar a equipe técnica	CSI	02/05/2016	31/05/2016
Ação: Realizar análise do negócio UFBA e UFRN	CSI	01/06/2016	30/06/2016
Ação: Realizar adaptações, necessárias, no módulo	CSI	01/07/2016	30/07/2016
Ação: Migrar os dados	CSI	01/07/2016	30/07/2016
Ação: Implantar o módulo	CSI	01/08/2016	31/08/2016
Ação: Treinar os usuários	CSI	01/09/2016	30/09/2016
Partes Envolvidas: PRODEP			
Meta: Implantar módulo de Integração do SIGRH com o SIAPE. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CSI	01/03/2016	30/09/2016
Ação: Treinar a equipe técnica do projeto	CSI	01/03/2016	31/03/2016
Ação: Realizar análise do negócio da UFBA e UFRN	CSI	01/04/2016	30/04/2016
Ação: Migrar os dados do SIP para o SIGRH	CSI	01/04/2016	30/06/2016
Ação: Realizar adaptações, necessárias, no módulo	CSI	02/05/2016	30/06/2016



Plano de Metas 2016

- | | | | |
|------------------------------------|-----|------------|------------|
| ■ Ação: Implantar o módulo | CSI | 01/07/2016 | 31/08/2016 |
| ■ Ação: Treinar os usuários | CSI | 01/09/2016 | 30/09/2016 |

Partes Envolvidas: PRODEP

- | | | | |
|---|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Integrar o banco de dados do SIGRH com o UFBADB. Espera-se atingir: Percentual (30%) | CSI | 01/09/2016 | 30/11/2016 |
| ■ Ação: Realizar análise | CSI | 01/09/2016 | 31/10/2016 |
| ■ Ação: Desenvolver rotinas de atualização do UFBADB | CSI | 01/10/2016 | 30/11/2016 |

Partes Envolvidas: CRI

■ **Objetivo:** Desenvolver e Implantar portais e sítios WEB

- | | Coordenação | Previsão Inicial | Previsão Final |
|--|-------------|------------------|----------------|
| ■ Meta: Atualizar a versão da ferramenta DRUPAL. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CSI | 03/03/2016 | 30/08/2016 |
| ■ Ação: Homologar o Ambiente que foi migrado da versão 6 para 7 | CSI | 03/03/2016 | 30/08/2016 |
| ■ Ação: Atualizar o ambiente do Drupal do 6 para o 7 | CRI | 03/03/2016 | 30/08/2016 |

Partes Envolvidas: CRI

- | | | | |
|---|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Criar um novo template para o Drupal. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CSI | 04/07/2016 | 14/09/2016 |
| ■ Ação: Levantar requisitos para novos templates padronizados | CSI | 04/07/2016 | 13/07/2016 |
| ■ Ação: Fazer um novo template padronizado | CSI | 14/07/2016 | 14/09/2016 |
| ■ Ação: Analisar aderência ao padrão emag de alguns sites | CSI | 15/08/2016 | 08/02/2016 |

Partes Envolvidas:

- | | | | |
|---|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Desenvolver o site do Congresso UFBA. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CSI | 11/01/2016 | 19/02/2016 |
|---|-----|------------|------------|



Plano de Metas 2016

■ Ação: Levantar os requisitos do site	CSI	11/01/2016	15/01/2016
■ Ação: Finalizar o layout do site	CSI	18/01/2016	22/01/2016
■ Ação: Desenvolver o site do Congresso	CSI	18/01/2016	29/01/2016
■ Ação: Colocar em produção	CSI	15/02/2016	19/02/2016

Partes Envolvidas:

■ Meta: Desenvolver o site do Integra UFBA. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CSI	15/02/2016	18/03/2016
■ Ação: Levantar requisitos do site	CSI	15/02/2016	17/02/2016
■ Ação: Criar layout do site	CSI	17/02/2016	22/02/2016
■ Ação: Desenvolver o site	CSI	22/02/2016	14/03/2016
■ Ação: Colocar em produção	CSI	14/03/2016	18/03/2016

Partes Envolvidas:

■ Meta: Desenvolver o site do UFBA Card. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CSI	04/04/2016	05/05/2016
■ Ação: Levantar Requisitos	CSI	04/04/2016	11/04/2016
■ Ação: Criar o layout do site	CSI	11/04/2016	15/04/2016
■ Ação: Desenvolver o site	CSI	12/04/2016	29/04/2016
■ Ação: Colocar o site em Produção	CSI	02/05/2016	05/05/2016

Partes Envolvidas:

■ Meta: Desenvolver o site do UFBA em Debate. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CSI	01/03/2016	06/04/2016
■ Ação: Levantar Requisito	CSI	01/03/2016	14/03/2016
■ Ação: Criar layout do site	CSI	08/03/2016	15/03/2016
■ Ação: Desenvolver o site	CSI	14/03/2016	31/03/2016
■ Ação: Colocar o site em Produção	CSI	01/04/2016	06/04/2016

Partes Envolvidas:



Plano de Metas 2016

■ Meta: Finalizar o desenvolvimento do portal da gestão. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CSI	04/01/2016	30/01/2016
■ Ação: Aprovar o layout definitivo	CSI	04/01/2016	11/01/2016
■ Ação: Implementar o portal da gestão	CSI	04/01/2016	11/01/2016
■ Ação: Colocar em produção	CSI	11/01/2016	18/01/2016
■ Ação: Treinar os usuários	CSI	11/01/2016	30/01/2016

Partes Envolvidas:

■ **Objetivo:** Desenvolver, Customizar e Implantar soluções de Sistemas de Informação

	Coordenação	Previsão Inicial	Previsão Final
■ Meta: Analisar o desenvolvimento de aplicação mobile. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CSI	15/02/2016	19/12/2016
■ Ação: Estudar as tecnologias para o desenvolvimento mobile	CSI	15/02/2016	31/03/2016
■ Ação: Definir uma aplicação para ser desenvolvida	CSI	01/03/2016	30/06/2016
■ Ação: Levantar requisitos da aplicação	CSI	01/07/2016	11/07/2016
■ Ação: Desenvolver 1 aplicação mobile	CSI	18/07/2016	19/12/2016

Partes Envolvidas:

■ Meta: Desenvolver aplicação para acompanhamento da saúde dos serviços da STI. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CRI	04/01/2016	30/06/2016
■ Ação: Pesquisar ferramenta para uso na solução	CRI	04/01/2016	29/02/2016
■ Ação: Desenho do serviço e definição dos requisitos	CRI	01/03/2016	30/04/2016
■ Ação: Implantação em produção	CRI	01/05/2016	30/06/2016

Partes Envolvidas:



Plano de Metas 2016

- | | | | |
|---|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Desenvolver o módulo de configuração do GERE 2.0. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CSI | 04/01/2016 | 30/06/2016 |
| ■ Ação: Elaborar o projeto para a padronização da contratação do serviço do GERE | CSI | 04/01/2016 | 30/01/2016 |
| ■ Ação: Elaborar um projeto para a FAPEX | CSI | 04/01/2016 | 30/01/2016 |
| ■ Ação: Manter o quantitativo de bolsistas para atender o serviço | CSI | 04/01/2016 | 30/06/2016 |

Partes Envolvidas:

- | | | | |
|---|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Implementar manutenção evolutiva no SIUS. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CAT | 04/01/2016 | 07/06/2016 |
| ■ Ação: Elencar requisitos para implantação de uma trilha de auditoria, principalmente quanto a senha do usuário | CAT | 01/03/2016 | 11/03/2016 |
| ■ Ação: Implementar preenchimento online do cadastro de usuários | CSI | 15/03/2016 | 15/04/2016 |
| ■ Ação: Implementar atualização automática dos dados do SIUS a partir dos sistemas corporativos | CSI | 18/04/2016 | 20/04/2016 |

Partes Envolvidas:

- | | | | |
|---|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Realizar evoluções no SISBIC. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CSI | 04/01/2016 | 29/02/2016 |
| ■ Ação: Homologar o módulo de controle de inadimplentes | CSI | 04/01/2016 | 29/02/2016 |
| ■ Ação: Desenvolver o módulo de controle de inadimplentes | CSI | 04/01/2016 | 29/02/2016 |

Partes Envolvidas:

- | | | | |
|---|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Realizar evoluções no SISCON. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CSI | 04/01/2016 | 30/01/2016 |
| ■ Ação: Permitir a inscrição de estrangeiro | CSI | 04/01/2016 | 30/01/2016 |
| ■ Ação: Implantar o módulo de classificação de docente | CSI | 04/01/2016 | 30/01/2016 |

Partes Envolvidas:



Plano de Metas 2016

Área: *TICs na Educação*

■ **Objetivo:** Ampliar e melhorar a qualidade do serviço Moodle

	Coordenação	Previsão Inicial	Previsão Final
■ Meta: Contribuir na qualificação da oferta de cursos EAD e no uso do Moodle para apoio a cursos presenciais na UFBA. Espera-se atingir: Percentual (50%)	CPE	04/01/2016	16/12/2016
■ Ação: Apoiar a comunidade UFBA orientando pedagogicamente quanto à oferta de cursos EAD e de disciplinas online	CPE	04/01/2016	16/12/2016
■ Ação: Colaborar com a Superintendência de EAD nas ações relativas à consolidação da EAD na UFBA	CPE	04/01/2016	16/12/2016
■ Ação: Orientar grupos de usuários na oferta de cursos EAD e no uso do ambiente Moodle	CPE	04/01/2016	16/12/2016
■ Ação: Atuar como parceiro na oferta de cursos EAD na UFBA	CPE	04/01/2016	16/12/2016

Partes Envolvidas:

■ Meta: Desativar o antigo Moodle. Espera-se atingir: Percentual (50%)	CPE	15/02/2016	16/12/2016
■ Ação: Proceder a limpeza da base de usuários e espaços desativados no antigo Moodle	CPE	15/02/2016	16/12/2016
■ Ação: Elaborar plano de migração de espaços do Moodle antigo para o Novo Moodle, independente da solicitação do usuário	CPE	06/06/2016	30/06/2016
■ Ação: Dar início à execução do plano de migração de espaços	CPE	04/07/2016	16/12/2016

Partes Envolvidas: CPE, CRI

■ Meta: Incentivar o uso do Moodle pela comunidade UFBA. Espera-se atingir: Percentual (80%)	CPE	02/05/2016	16/12/2016
--	-----	------------	------------



Plano de Metas 2016

- | | | | |
|---|-----|------------|------------|
| ■ Ação: Desenvolver ações de divulgação do Moodle UFBA | CPE | 02/05/2016 | 16/12/2016 |
| ■ Ação: Oferecer oficinas sobre o uso do Moodle | CPE | 06/06/2016 | 16/12/2016 |

Partes Envolvidas:

■ **Objetivo:** Capacitar pessoal para a utilização das TIC na Educação

	Coordenação	Previsão Inicial	Previsão Final
■ Meta: Oferecer o Curso Moodle. Espera-se atingir: Quantidade (100 itens)	CPE	04/01/2016	15/12/2016
■ Ação: Planejar o Curso Moodle do primeiro semestre (50 vagas)	CPE	04/01/2016	15/02/2016
■ Ação: Ofertar o Curso Moodle do primeiro semestre (50 vagas)	CPE	15/02/2016	15/04/2016
■ Ação: Elaborar relatório do Curso Moodle do primeiro semestre	CPE	15/04/2016	20/05/2016
■ Ação: Planejar o Curso Moodle do segundo semestre (50 vagas)	CPE	01/08/2016	31/08/2016
■ Ação: Ofertar o Curso Moodle do segundo semestre (50 vagas)	CPE	05/09/2016	12/11/2016
■ Ação: Elaborar relatório do Curso Moodle do segundo semestre	CPE	14/11/2016	16/12/2016

Partes Envolvidas:

■ Meta: Oferecer oficinas sobre o Moodle abordando recursos avançados. Espera-se atingir: Quantidade (4 itens)	CPE	15/02/2016	16/12/2016
■ Ação: Planejar as oficinas	CPE	15/02/2016	30/06/2016
■ Ação: Oferecer as oficinas	CPE	02/05/2016	16/12/2016

Partes Envolvidas:
