



Plano de Metas 2017

Área: *Governança de TI*

■ **Objetivo:** Apoiar ações sobre uso de Software Livre

	Coordenação	Previsão Inicial	Previsão Final
■ Meta: Discutir política para adoção de Software Livre na UFBA. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CRI	03/07/2017	15/12/2017
■ Meta do PDTI relacionada: M5.6 Estabelecer política e normas para adoção de Software Livre (SL) na UFBA			
■ Ação: Participar do grupo para discutir política para adoção de Software Livre na UFBA	CRI	03/07/2017	15/12/2017

Partes Envolvidas: SUPER

■ **Objetivo:** Desenvolver e implantar processos com vistas a melhoria da Governança de TI

	Coordenação	Previsão Inicial	Previsão Final
■ Meta: Aprimorar o processo de Planejamento, Aquisição e Gestão de Bens e Serviços de TI em conformidade com a IN04. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CRI	02/01/2017	28/02/2017
■ Meta do PDTI relacionada: M5.2 Aprimorar o processo de Planejamento, Aquisição e Gestão de Bens e Serviços de TI em conformidade com a IN04			
■ Ação: Elaborar calendário de criação dos TRs de TI	CRI	02/01/2017	28/02/2017

Partes Envolvidas:



Plano de Metas 2017

■ **Meta:** Atuar em 03 projetos aplicando a metodologia de GP da STI em todas as fases. Espera-se atingir: Quantidade (1 itens) **CGQ** **03/04/2017** **15/12/2017**

■ **Meta do PDTI relacionada:** M5.1 Ampliar a Maturidade da Governança de TI na UFBA

■ **Ação:** Selecionar 03 projetos para atuar na execução **CGQ** **03/04/2017** **07/04/2017**

■ **Ação:** Executar as estratégias definidas pelo GT **CGQ** **10/04/2017** **15/12/2017**

■ **Ação:** Finalizar com a entrega do TEP junto com o Gerente do Projeto **CGQ** **18/12/2017** **29/12/2017**

Partes Envolvidas: Todas as coordenações

■ **Meta:** Criar um Grupo de Trabalho para apoiar na implantação da Gerencia de Projetos. Espera-se atingir: Quantidade (1 itens) **CGQ** **06/03/2017** **24/03/2017**

■ **Meta do PDTI relacionada:** M5.1 Ampliar a Maturidade da Governança de TI na UFBA

■ **Ação:** Convidar pessoas de todas as coordenações **CGQ** **06/03/2017** **24/03/2017**

■ **Ação:** Definir o papel do Grupo de Trabalho e a fronteira de atuação **CGQ** **27/03/2017** **31/03/2017**

■ **Ação:** Definir com o GT estratégias de ação para implantação da GP da STI (Plano de Trabalho) **CGQ** **03/04/2017** **15/12/2017**

Partes Envolvidas:

■ **Meta:** Elaborar documentação para o CGTI sobre o PDTI 2018. Espera-se atingir: Quantidade (1 itens) **CGQ** **03/07/2017** **15/12/2017**

■ **Meta do PDTI relacionada:** M5.1 Ampliar a Maturidade da Governança de TI na UFBA

■ **Ação:** Apoiar na elaboração do Plano de trabalho do PDTI 2018 **CGQ** **03/07/2017** **15/12/2017**

Partes Envolvidas:

■ **Meta:** Elaborar e Implantar o modulo do registro do Plano de Metas da STI. Espera-se atingir: Percentual (1%) **CGQ** **06/03/2017** **05/06/2017**

■ **Meta do PDTI relacionada:** M5.1 Ampliar a Maturidade da Governança de TI na UFBA

■ **Ação:** Validar a protótipo utilizado **CGQ** **23/01/2017** **31/01/2017**

■ **Ação:** Elaborar documentação simplificada **CGQ** **01/02/2017** **31/03/2017**

■ **Ação:** Construção **CGQ** **03/04/2017** **31/07/2017**

■ **Ação:** Homologação **CGQ** **01/08/2017** **31/08/2017**



Plano de Metas 2017

■ **Ação:** Disponibilização do Módulo CGQ 04/09/2017 15/09/2017

Partes Envolvidas:

■ **Meta:** Elaborar o relatório de gestão 2017. Espera-se atingir: Quantidade (1 itens) CGQ 02/10/2017 29/12/2017

■ **Meta do PDTI relacionada:** M5.1 Ampliar a Maturidade da Governança de TI na UFBA

- **Ação:** Analisar Documentação encaminhada pela Reitoria CGQ 09/10/2017 20/10/2017
- **Ação:** Encaminhar demanda para as coordenações CGQ 23/10/2017 27/10/2017
- **Ação:** Coletar dados das coordenações CGQ 30/10/2017 30/11/2017
- **Ação:** Analisar os dados recebidos CGQ 01/12/2017 15/12/2017
- **Ação:** Preparar relatório CGQ 18/12/2017 29/12/2017

Partes Envolvidas:

■ **Meta:** Estruturar processo de Segurança da Informação. Espera-se atingir: Percentual (100%) CRI 02/01/2017 15/12/2017

■ **Meta do PDTI relacionada:** M5.3 Implantar a Política de Segurança da Informação e Comunicações (PoSIC)

- **Ação:** Revisar e atualizar processo de Tratamento de Incidente de Segurança CRI 02/01/2017 30/06/2017
- **Ação:** Participar do Comitê gestor de Segurança da Informação CRI 02/01/2017 30/06/2017
- **Ação:** Estudar e definir modelo de Gestão de Risco dos ativos do datacenter CRI 03/07/2017 15/12/2017

Partes Envolvidas:

■ **Meta:** Implantar processo estruturado de desenvolvimento de software. Espera-se atingir: Percentual (100%) CSI 01/07/2017 31/12/2017

■ **Meta do PDTI relacionada:** M5.5 Implantar processo estruturado de desenvolvimento de software

- **Ação:** Estabelecer a equipe de GPES (Grupo de Processos de Engenharia de Software) CSI 01/07/2017 31/07/2017
- **Ação:** Implantar os processos: Modelagem de Processo de Negócio, Gerência de Requisito, Gerência de Configuração, Gerência de Projeto, Projeto de Interface de Usuário, Construção (Arquitetura), Teste Estruturado de Sistema. CSI 01/08/2017 31/10/2017



Plano de Metas 2017

- | | | | |
|--|-----|------------|------------|
| ■ Ação: Estudar e adotar os 80% dos padrões governamentais e-MAG nos portais institucionais | CSI | 01/10/2017 | 31/10/2017 |
| ■ Ação: Estudar e criar o Plano de Dados Abertos utilizando os padrões governamentais e-PING | CSI | 01/11/2017 | 30/11/2017 |
| ■ Ação: Implantar o grupo de Administração e Integração de Dados e o grupo de Tecnologia para Desenvolvimento de Software | CSI | 01/12/2017 | 31/12/2017 |

Partes Envolvidas:

■ **Objetivo:** Objetivo Governança de TI - da STI não atrelado ao PDTI

	Coordenação	Previsão Inicial	Previsão Final
■ Meta: Adquirir equipamentos para ampliar a segurança da STI. Espera-se atingir: Percentual (1%)	SGAF	01/12/2016	01/04/2016
■ Meta do PDTI relacionada: M9.2 Meta - Governança de TI - da STI não existe no PDTI			
■ Ação: Aquisição de catraca	SGAF	02/01/2017	28/04/2017
■ Ação: Aquisição de sistema de câmeras	SGAF	02/01/2017	28/04/2017

Partes Envolvidas: CRI, SUPER

■ Meta: Apoiar o uso compartilhado de salas na UFBA. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CAT	01/01/2017	31/12/2017
■ Meta do PDTI relacionada: M9.2 Meta - Governança de TI - da STI não existe no PDTI			
■ Ação: Acompanhar a implantação do Sistema de Gerenciamento de Salas	CAT	01/01/2017	15/03/2017
■ Ação: Reunir ajustes e correções para implantação	CAT	01/01/2017	15/03/2017
■ Ação: Reunir proposição de novas funcionalidades	CAT	01/01/2017	15/03/2017
■ Ação: Treinar equipe de gestores de unidades para uso do sistema	CAT	01/01/2017	31/05/2017
■ Ação: Divulgar o sistema para a comunidade UFBA	CAT	01/03/2017	30/04/2017

Partes Envolvidas:



Plano de Metas 2017

-
- **Meta:** Desburocratizar as solicitações de serviços por parte da comunidade UFBA. Espera-se atingir: Percentual (100%) **CAT** **01/06/2017** **30/12/2017**
 - **Meta do PDTI relacionada:** M9.2 Meta - Governança de TI - da STI não existe no PDTI
 - **Ação:** Mapear os formulários utilizados **CAT** **01/06/2017** **31/07/2017**
 - **Ação:** Mapear os dados requisitados por serviço **CAT** **01/06/2017** **31/07/2017**
 - **Ação:** Mapear os processos de solicitação de serviços de TI **CAT** **01/06/2017** **31/07/2017**
 - **Ação:** Substituir o uso de formulários em documento impresso por formulários eletrônicos **CAT** **01/08/2017** **15/11/2017**

Partes Envolvidas:

- **Meta:** Executar projeto de reforma da STI. Espera-se atingir: Percentual (1%) **SGAF** **01/01/2017** **30/09/2017**
- **Meta do PDTI relacionada:** M9.2 Meta - Governança de TI - da STI não existe no PDTI
 - **Ação:** Concluir revisão do projeto **SGAF** **27/01/2017** **06/02/2017**
 - **Ação:** Solicitar à SUMAI a elaboração do orçamento do projeto **SGAF** **06/02/2017** **06/03/2017**
 - **Ação:** Solicitar orçamentos e elaborar processo de aquisição de serviços **SGAF** **07/03/2017** **07/04/2017**
 - **Ação:** Execução da reforma **SGAF** **03/04/2017** **03/06/2017**

Partes Envolvidas: SUMAI, SUPER, SGAF, CGQ, CSI, CPE, CRI

- **Meta:** Implantar um novo contrato de terceirização de TI. Espera-se atingir: Percentual (100%) **CAT** **01/01/2017** **31/12/2017**
- **Meta do PDTI relacionada:** M9.2 Meta - Governança de TI - da STI não existe no PDTI
 - **Ação:** Acompanhar a implantação de processos de gestão de TI **CAT** **11/03/2017** **30/06/2017**
 - **Ação:** Acompanhar a implantação de procedimentos **CAT** **11/03/2017** **30/06/2017**
 - **Ação:** Acompanhar a implantação de processos de fiscalização dos serviços de TI **CAT** **11/03/2017** **30/06/2017**

Partes Envolvidas:



Plano de Metas 2017

- **Meta:** Planejar a implantação de uma ouvidoria na STI. Espera-se atingir: Percentual (100%) CAT 01/06/2017 31/12/2017
- **Meta do PDTI relacionada:** M9.2 Meta - Governança de TI - da STI não existe no PDTI
 - **Ação:** Desenvolver um plano para implantação de ouvidoria na STI CAT 01/11/2016 31/12/2017
 - **Ação:** Avaliar modelos de ouvidoria similares CAT 01/06/2017 31/10/2017
 - **Ação:** Analisar exemplos de ouvidoria em outras instituições CAT 01/06/2017 31/10/2017

Partes Envolvidas:

Área: *Infraestrutura de Hardware e Software*

- **Objetivo:** Objetivo Infraestrutura - da STI não atrelado ao PDTI

	Coordenação	Previsão Inicial	Previsão Final
■ Meta: Prospeccionar um Sistema de monitoramento da UFBA. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CRI	02/01/2017	30/06/2017
■ Meta do PDTI relacionada: M9.3 Meta - Infraestrutura - da STI não existe no PDTI			
■ Ação: Participar do grupo de definição do sistema de monitoramento da UFBA	CRI	02/01/2017	30/06/2017

Partes Envolvidas: SUPER

- **Objetivo:** Promover a ampliação da oferta de serviços à comunidade UFBA

Coordenação	Previsão Inicial	Previsão Final
-------------	------------------	----------------



Plano de Metas 2017

■ **Meta:** Definir modelo de manutenção de computadores. Espera-se atingir: Percentual (100%) **CRI** **03/07/2017** **15/12/2017**

■ **Meta do PDTI relacionada:** M4.8 Definir modelo de manutenção de computadores

■ **Ação:** Participar do grupo de estudo do modelo de manutenção de computadores **CRI** **03/07/2017** **15/12/2017**

Partes Envolvidas: SUPER, CAT

■ **Objetivo:** Promover a melhoria e a ampliação da infraestrutura e da conectividade de TI da UFBA

	Coordenação	Previsão Inicial	Previsão Final
■ Meta: Adequar a infraestrutura de suporte a equipamentos de rede das unidades universitárias e órgãos administrativos. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CRI	02/01/2017	15/12/2017

■ **Meta do PDTI relacionada:** M4.6 Adequar a infraestrutura de suporte a equipamentos de rede das unidades universitárias e órgãos administrativos

■ **Ação:** Elaborar projeto de adequação das salas técnicas das Unidades **CRI** **02/01/2017** **30/06/2017**

■ **Ação:** Elaborar padrões técnicos para equipamentos de rede de TIC **CRI** **03/07/2017** **15/12/2017**

Partes Envolvidas: SUMAI

■ **Meta:** Ampliar a oferta de serviços de email para a comunidade UFBA. Espera-se atingir: Percentual (100%) **CRI** **02/01/2017** **15/12/2017**

■ **Meta do PDTI relacionada:** M4.9 Ampliar a oferta de serviços de email para a comunidade UFBA

■ **Ação:** Disponibilizar conta de e-mails para os alunos **CRI** **02/01/2017** **30/06/2017**

■ **Ação:** Adquirir e implantar novo sistema de armazenamento **CRI** **02/01/2017** **15/12/2017**

Partes Envolvidas: SUPER, PROPCI



Plano de Metas 2017

■ **Meta:** Atualizar e ampliar a cobertura e manter a rede sem fio. Espera-se atingir: Percentual (100%) **CRI** **02/01/2017** **30/06/2017**

■ **Meta do PDTI relacionada:** M4.4 Atualizar, ampliar a cobertura e manter a rede sem fio

■ **Ação:** Licitar equipamentos e licenças de ampliação da rede sem fio **CRI** **02/01/2017** **30/06/2017**

Partes Envolvidas: PROAD

■ **Meta:** Atualizar, ampliar e manter a infraestrutura do datacenter. Espera-se atingir: Percentual (100%) **CRI** **02/01/2017** **15/12/2017**

■ **Meta do PDTI relacionada:** M4.1 Atualizar, ampliar e manter a infraestrutura do datacenter

■ **Ação:** Renovar contratos de manutenção da infraestrutura e ativos do datacenter **CRI** **02/01/2017** **31/03/2017**

■ **Ação:** Adquirir novo sistema de armazenamento de dados e lâminas blade **CRI** **02/01/2017** **13/10/2017**

■ **Ação:** Adquirir e implantar solução de NEXT Generation firewall **CRI** **02/01/2017** **15/12/2017**

■ **Ação:** Adquirir e atualizar sistema de salvaguarda de arquivos **CRI** **02/01/2017** **15/12/2017**

■ **Ação:** Elaborar projeto e construir sala física para o sistema elétrico do datacenter **CRI** **02/01/2017** **15/12/2017**

■ **Ação:** Estudar e adquirir nova solução de gateway de e-mail **CRI** **06/03/2017** **29/09/2017**

■ **Ação:** Elaborar projeto de modernização do datacenter e do sistema de refrigeração **CRI** **03/07/2017** **15/12/2017**

Partes Envolvidas: SUPER, SUMAI, PROAD

■ **Meta:** Contrato de Outsourcing de TI. Espera-se atingir: Percentual (100%) **CRI** **27/02/2017** **30/06/2017**

■ **Meta do PDTI relacionada:** M4.2 Atualizar e ampliar o parque de estações de trabalho e dispositivos móveis, com seus equipamentos, software e serviços

■ **Ação:** Elaborar novo edital de Outsourcing de TI **CRI** **27/02/2017** **30/06/2017**

Partes Envolvidas: PROAD

■ **Meta:** Especificação para aquisição de software de escritório. Espera-se atingir: Percentual (100%) **CRI** **02/01/2017** **30/06/2017**

■ **Meta do PDTI relacionada:** M4.5 Aquisições de software



Plano de Metas 2017

- | | | | |
|--|-----|------------|------------|
| ■ Ação: Estudar e licitar melhor solução de aquisição de software de escritório | CRI | 02/01/2017 | 30/06/2017 |
|--|-----|------------|------------|

Partes Envolvidas: SUPER, PROAD

- | | | | |
|--|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Norma e padrões da infraestrutura da rede cabeada. Espera-se atingir: Percentual (%) | CRI | | |
| ■ Meta do PDTI relacionada: M4.3 Atualizar, ampliar e manter a infraestrutura da rede cabeada | | | |
| ■ Ação: Criar e divulgar política e norma de uso da rede cabeada | CRI | 03/07/2017 | 15/12/2017 |

Partes Envolvidas: SUPER, SUMAI

Área: *Novas Tecnologias*

- **Objetivo:** Apoiar ações de redução de custos operacionais com telefonia

	Coordenação	Previsão Inicial	Previsão Final
■ Meta: Promover a expansão e consolidação do serviço VoIP. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CRI	01/05/2017	15/12/2017
■ Meta do PDTI relacionada: M2.6 Promover a expansão e consolidação do serviço VoIP			
■ Ação: Estudar e desenhar arquitetura de melhor solução para o serviço de gateway VoIP da UFBA	CRI	01/05/2017	31/05/2017
■ Ação: Adquirir novos gateways do fone@RNP	CRI	05/06/2017	29/09/2017
■ Ação: Implantar novos gateways do fone@RNP	CRI	02/10/2017	15/12/2017

Partes Envolvidas: SUMAI



Plano de Metas 2017

■ **Objetivo:** Fomentar e apoiar as pesquisas de base computacional

	Coordenação	Previsão Inicial	Previsão Final
■ Meta: Prover armazenamento em nuvem das informações institucionais. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CRI	02/01/2017	20/01/2017
■ Meta do PDTI relacionada: M2.3 Prover armazenamento em nuvem das informações institucionais			
■ Ação:	CRI		
■ Ação: Divulgar serviço de nuvem para professores e pesquisadores	CRI	02/01/2017	20/01/2017

Partes Envolvidas:

■ **Objetivo:** Garantir mobilidade e segurança no acesso aos serviços institucionais

	Coordenação	Previsão Inicial	Previsão Final
■ Meta: Disponibilizar serviços através de dispositivos móveis. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CSI	02/01/2017	31/12/2017
■ Meta do PDTI relacionada: M2.4 Disponibilizar serviços através de dispositivos móveis			
■ Ação: Prover pessoal para desenvolvimento de aplicações voltadas para dispositivos móveis	CSI	02/01/2017	30/04/2017
■ Ação: Prospectar e definir framework de suporte ao desenvolvimento	CSI	01/04/2017	31/05/2017
■ Ação: Desenvolver e implantar um sistema mobile	CSI	01/05/2017	31/12/2017

Partes Envolvidas:

■ Meta: Estruturar processos e tecnologias para Gestão de Identidade na UFBA. Espera-se atingir: Percentual (80%)	CRI	02/01/2017	31/08/2017
■ Meta do PDTI relacionada: M2.8 Estruturar processos e tecnologias para Gestão de Identidade na UFBA			
■ Ação: Atualizar Active Directory	CRI	02/01/2017	30/06/2017



Plano de Metas 2017

- | | | | |
|---|-----|------------|------------|
| ■ Ação: Revisar e reestruturar a base de usuários da UFBA, mantendo de forma consistente os vínculos ativos dos usuários e seus perfis de acesso | CRI | 02/01/2017 | 31/08/2017 |
| ■ Ação: Integrar base de usuários e integração de mecanismo de recuperação de senhas | CRI | 02/01/2017 | 31/08/2017 |
| ■ Ação: Revisar a arquitetura da base de usuários | CRI | 03/04/2017 | 31/08/2017 |

Partes Envolvidas: CAT, CSI

- | | | | |
|--|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Implantar cartão de identificação digital para a Comunidade UFBA. Espera-se atingir: Percentual (80%) | CRI | 02/01/2017 | 15/12/2017 |
| ■ Meta do PDTI relacionada: M2.1 Implantar cartão de identificação digital para a Comunidade UFBA | | | |
| ■ Ação: Elaborar Convênio com a Unversidade Federal Fluminense | CRI | 02/01/2017 | 28/04/2017 |
| ■ Ação: Licitar equipamentos e smartcards | CRI | 01/02/2017 | 30/03/2017 |
| ■ Ação: Parametrizar e implantar sistema | CRI | 01/02/2017 | 28/04/2017 |
| ■ Ação: Projeto para implantação dos equipamentos | CRI | 01/03/2017 | 30/06/2017 |
| ■ Ação: Instalar equipamentos - piloto | CRI | 01/05/2017 | 31/05/2017 |
| ■ Ação: Instalar definitiva dos equipamentos | CRI | 01/06/2017 | 15/12/2017 |

Partes Envolvidas: PROAD, PROPLAN

- | | | | |
|---|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Implantar infraestrutura para emissão de Certificado Digital para a comunidade acadêmica. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CRI | 02/01/2017 | 15/12/2017 |
| ■ Meta do PDTI relacionada: M2.7 Implantar infraestrutura para emissão de Certificado Digital para a comunidade acadêmica | | | |
| ■ Ação: Participar do projeto ICPEdu da RNP para emissão de Certificado Digital para a comunidade acadêmica | CRI | 02/01/2017 | 31/05/2017 |
| ■ Ação: Distribuição do Certificado Digital para a comunidade acadêmica | CRI | 05/06/2017 | 15/12/2017 |

Partes Envolvidas:



Plano de Metas 2017

- | | | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| ■ Meta: Oferecer serviço de acesso sem fio seguro e federado para a comunidade internacional de educação e pesquisa. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CRI | 02/01/2017 | 30/06/2017 |
| ■ Meta do PDTI relacionada: M2.2 Oferecer serviço de acesso sem fio seguro e federado para a comunidade internacional de educação e pesquisa | | | |
| ■ Ação: Divulgar serviços do EduRoam e café | CRI | 02/01/2017 | 20/01/2017 |
| ■ Ação: Revisar base de usuários LDAP | CRI | 02/01/2017 | 30/06/2017 |

Partes Envolvidas: CAT

Área: *Recursos Humanos*

- Objetivo:** Apoiar na capacitação e alocação do quadro de pessoal de TI

- | | Coordenação | Previsão Inicial | Previsão Final |
|--|-------------|-------------------|-------------------|
| ■ Meta: Elaborar o Plano de Capacitação para 2017. Espera-se atingir: Quantidade (1 itens) | CGQ | 06/03/2017 | 05/06/2017 |
| ■ Meta do PDTI relacionada: M6.3 Prover condições para a manutenção do quadro permanente de servidores técnicos de TI | | | |
| ■ Ação: Efetuar levantamento das necessidades de capacitação por coordenação da STI | CGQ | 06/03/2017 | 17/03/2017 |
| ■ Ação: Identificar o órgão que poderá oferecer a capacitação sem custo (ESR, ENAP, PRODEP) | CGQ | 20/03/2017 | 30/03/2017 |
| ■ Ação: Construir o documento final | CGQ | 15/05/2017 | 02/06/2017 |

Partes Envolvidas:



Plano de Metas 2017

Área: *Sistemas de Informação*

■ **Objetivo:** Evoluir a utilização de ferramentas de apoio à tomada de decisão

	Coordenação	Previsão Inicial	Previsão Final
■ Meta: Definir ambiente para extração de dados gerenciais dos sistemas integrados para apoio à tomada de decisão. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CSI	01/07/2017	31/12/2017
■ Meta do PDTI relacionada: M1.5 Definir ambiente para extração de dados gerenciais dos sistemas integrados para apoio à tomada de decisão			
■ Ação: Prospectar e avaliar ferramentas e tecnologias de B.I. (Business Intelligence)	CSI	01/07/2017	30/08/2017
■ Ação: Definir modelo do ambiente e ferramentas adequadas às estruturas de dados dos sistemas integrados da UFBA	CSI	01/09/2017	30/09/2017
■ Ação: Realizar capacitação nas ferramentas e tecnologias a serem adotadas	CSI	01/10/2017	31/12/2017

Partes Envolvidas:

■ **Objetivo:** Implantar novos sistemas de informações gerenciais com integração dos processos acadêmicos e administrativos

	Coordenação	Previsão Inicial	Previsão Final
■ Meta: Atualizar Estrutura Organizacional da UFBA, no SIGADMIN. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CSI	02/01/2017	30/11/2017
■ Meta do PDTI relacionada: M1.4 Consolidar a implantação e utilização do Sistema Integrado de Gestão da Administração e Comunicação – SIGADMIN			
■ Ação: Apoiar a SUPAD nas visitas às unidades para definição da estrutura	CSI	02/01/2017	30/11/2017



Plano de Metas 2017

-
- | | | | |
|---|-----|------------|------------|
| ■ Ação: Atualizar, no SIGADMIN, as estruturas já definidas | CSI | 02/01/2017 | 30/11/2017 |
| ■ Ação: Apoiar a SUPAD na definição de processos e procedimentos de cadastro de unidades | CSI | 01/06/2017 | 31/08/2017 |
| ■ Ação: Apoiar a SUPAD na definição de processos e procedimentos de mudanças da estrutura organizacional | CSI | 01/06/2017 | 31/08/2017 |

Partes Envolvidas: PROPLAN, PRODEP, PROAD, Assessoria de TI, STI e SUPAD

- | | | | |
|---|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Configuração do módulo de Liquidação do SIPAC. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CSI | 01/04/2017 | 30/09/2017 |
| ■ Meta do PDTI relacionada: M1.3 Consolidar a implantação e utilização do Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIPAC | | | |
| ■ Ação: Formação do Grupo de Trabalho | CSI | 01/04/2017 | 31/05/2017 |
| ■ Ação: Revisão dos procedimentos operacionais | CSI | 01/05/2017 | 30/06/2017 |
| ■ Ação: Preparação do ambiente de homologação | CSI | 01/06/2017 | 31/08/2017 |
| ■ Ação: Preparação do ambiente de produção | CSI | 01/08/2017 | 30/09/2017 |

Partes Envolvidas: PROPLAN, PROAD, Assessoria de TI, STI e SUPAD

- | | | | |
|---|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Configuração do módulo de Patrimônio do SIPAC. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CSI | 01/08/2017 | 31/12/2017 |
| ■ Meta do PDTI relacionada: M1.3 Consolidar a implantação e utilização do Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIPAC | | | |
| ■ Ação: Formação do Grupo de Trabalho | CSI | 01/08/2017 | 30/09/2017 |
| ■ Ação: Revisão dos Procedimentos Operacionais | CSI | 01/09/2017 | 31/10/2017 |
| ■ Ação: Preparação do ambiente de homologação | CSI | 01/09/2017 | 30/11/2017 |
| ■ Ação: Preparação do ambiente de produção | CSI | 01/11/2017 | 31/12/2017 |

Partes Envolvidas: PROPLAN, PROAD, Assessoria de TI, STI e SUPAD

- | | | | |
|--|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Implantar módulo de Cadastro do SIGRH. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CSI | 02/01/2017 | 31/08/2017 |
| ■ Meta do PDTI relacionada: M1.2 Adaptar e Implantar o Sistema Integrado de Gestão e Recursos Humanos – SIGRH | | | |



Plano de Metas 2017

-
- | | | | |
|--|-----|------------|------------|
| ■ Ação: Treinar equipe técnica do projeto | CSI | 02/01/2017 | 31/03/2017 |
| ■ Ação: Realizar Adaptações, necessárias, no módulo | CSI | 20/01/2017 | 31/03/2017 |
| ■ Ação: Migrar os dados | CSI | 01/02/2017 | 31/05/2017 |
| ■ Ação: Implantar o módulo | CSI | 01/05/2017 | 30/06/2017 |
| ■ Ação: Treinar os usuários | CSI | 01/07/2017 | 31/08/2017 |

Partes Envolvidas: PRODEP, Assessoria de TI, STI e SUPAD

- | | | | |
|--|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Implantar módulo de Férias do SIGRH. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CSI | 01/03/2017 | 31/07/2017 |
| ■ Meta do PDTI relacionada: M1.2 Adaptar e Implantar o Sistema Integrado de Gestão e Recursos Humanos – SIGRH | | | |
| ■ Ação: Treinar a equipe técnica do projeto | CSI | 01/03/2017 | 31/03/2017 |
| ■ Ação: Realizar análise do negócio da UFBA e UFRN | CSI | 05/03/2017 | 31/03/2017 |
| ■ Ação: Realizar Adaptações, necessárias, no módulo | CSI | 10/03/2017 | 30/04/2017 |
| ■ Ação: Migrar os dados | CSI | 01/04/2017 | 30/04/2017 |
| ■ Ação: Implantar o módulo | CSI | 01/05/2017 | 31/05/2017 |
| ■ Ação: Treinar os usuários | CSI | 01/06/2017 | 31/07/2017 |

Partes Envolvidas: PRODEP, Assessoria de TI, STI e SUPAD

- | | | | |
|--|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Implantar módulo de frequência do SIGRH. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CSI | 01/08/2017 | 30/11/2017 |
| ■ Meta do PDTI relacionada: M1.2 Adaptar e Implantar o Sistema Integrado de Gestão e Recursos Humanos – SIGRH | | | |
| ■ Ação: Realizar análise do negócio da UFBA e UFRN | CSI | 01/08/2017 | 30/09/2017 |
| ■ Ação: Treinar a equipe técnica do projeto | CSI | 01/10/2017 | 30/11/2017 |

Partes Envolvidas: PRODEP, Assessoria de TI, STI e SUPAD

- | | | | |
|--|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Implantar módulo Diploma do SIGAA. Espera-se atingir: Percentual (60%) | CSI | 01/09/2017 | 01/02/2018 |
| ■ Meta do PDTI relacionada: M1.1 Adaptar e Implantar Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas - SIGAA | | | |



Plano de Metas 2017

- | | | | |
|--|-----|------------|------------|
| ■ Ação: Treinar a equipe técnica do projeto | CSI | 01/09/2017 | 31/10/2017 |
| ■ Ação: Realizar a análise do negócio UFBA e UFRN | CSI | 01/11/2017 | 30/11/2017 |
| ■ Ação: Migrar os dados | CSI | 01/11/2017 | 31/01/2018 |
| ■ Ação: Realizar adaptações, necessárias, no módulo | CSI | 01/12/2017 | 28/02/2018 |

Partes Envolvidas: PROGRAD, PROPG, PROPCI, PROEXT, Conselhos Acadêmicos, Assessoria de TI, STI, SUPAD, SUPAC e SEAD

- | | | | |
|--|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Implantar módulo Financeiro do SIGRH. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CSI | 01/06/2017 | 30/11/2017 |
| ■ Meta do PDTI relacionada: M1.2 Adaptar e Implantar o Sistema Integrado de Gestão e Recursos Humanos – SIGRH | | | |
| ■ Ação: Realizar análise do negócio da UFBA e UFRN | CSI | 01/05/2017 | 31/05/2017 |
| ■ Ação: Treinar a equipe técnica do projeto | CSI | 01/06/2017 | 30/06/2017 |
| ■ Ação: Realizar Adaptações, necessárias, no módulo | CSI | 15/06/2017 | 31/07/2017 |
| ■ Ação: Migrar os dados | CSI | 01/07/2017 | 31/08/2017 |
| ■ Ação: Implantar o módulo | CSI | 01/08/2017 | 30/09/2017 |
| ■ Ação: Treinar os usuários | CSI | 01/10/2017 | 30/11/2017 |

Partes Envolvidas: PRODEP, Assessoria de TI, STI e SUPAD

- | | | | |
|--|-----|------------|------------|
| ■ Meta: Implantar módulo Graduação do SIGAA. Espera-se atingir: Percentual (60%) | CSI | 01/03/2017 | 30/11/2017 |
| ■ Meta do PDTI relacionada: M1.1 Adaptar e Implantar Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas - SIGAA | | | |
| ■ Ação: Realizar análise do negócio da UFBA e UFRB | CSI | 01/01/2017 | 31/03/2017 |
| ■ Ação: Treinar a equipe técnica do projeto | CSI | 01/03/2017 | 30/04/2017 |
| ■ Ação: Migrar os dados | CSI | 01/07/2017 | 30/11/2017 |
| ■ Ação: Realizar adaptações, necessárias, no módulo | CSI | 01/08/2017 | 30/11/2017 |

Partes Envolvidas: PROGRAD, PROPG, PROPCI, PROEXT, Conselhos Acadêmicos, Assessoria de TI, STI, SUPAD, SUPAC e SEAD



Plano de Metas 2017

■ **Meta:** Implantar o módulo Stricto Sensu do SIGAA. Espera-se atingir: Percentual (100%) **CSI** **02/01/2017** **31/05/2017**

■ **Meta do PDTI relacionada:** M1.1 Adaptar e Implantar Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas - SIGAA

- **Ação:** Realizar adaptações, necessárias, no módulo **CSI** **02/01/2017** **31/03/2017**
- **Ação:** Migrar os dados **CSI** **02/01/2017** **30/04/2017**
- **Ação:** Treinar a equipe técnica do projeto **CSI** **01/02/2017** **31/03/2017**
- **Ação:** Treinar os usuários **CSI** **01/03/2017** **30/04/2017**
- **Ação:** Implantar o módulo **CSI** **01/04/2017** **31/05/2017**

Partes Envolvidas: PROGRAD, PROPG, PROPCI, PROEXT, Conselhos Acadêmicos, Assessoria de TI, STI, SUPAD, SUPAC e SEAD

■ **Meta:** Implantar o módulo Turma Virtual do SIGAA. Espera-se atingir: Percentual (100%) **CSI** **02/01/2017** **31/05/2017**

■ **Meta do PDTI relacionada:** M1.1 Adaptar e Implantar Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas - SIGAA

- **Ação:** Realizar adaptações, necessárias, no módulo **CSI** **02/01/2017** **31/03/2017**
- **Ação:** Migrar os dados **CSI** **02/01/2017** **30/04/2017**
- **Ação:** Treinar a equipe técnica do projeto **CSI** **01/02/2017** **31/03/2017**
- **Ação:** Treinar os usuários **CSI** **01/03/2017** **30/04/2017**
- **Ação:** Implantar o módulo **CSI** **01/04/2017** **31/05/2017**

Partes Envolvidas: PROGRAD, PROPG, PROPCI, PROEXT, Conselhos Acadêmicos, Assessoria de TI, STI, SUPAD, SUPAC e SEAD

■ **Meta:** Integração SIAFI e SIPAC (Orçamento). Espera-se atingir: Percentual (100%) **CSI** **02/01/2017** **30/04/2017**

■ **Meta do PDTI relacionada:** M1.3 Consolidar a implantação e utilização do Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIPAC

- **Ação:** Revisão dos procedimentos operacionais **CSI** **02/01/2017** **31/01/2017**
- **Ação:** Treinamento para a área de Orçamento e Contabilidade **CSI** **01/02/2017** **30/04/2017**



Plano de Metas 2017

Partes Envolvidas: PROPLAN, PROAD, Assessoria de TI, STI e SUPAD

- **Meta:** Integrar o banco de dados do SIGRH com o UFBADB. Espera-se atingir: Percentual (100%) CSI 01/08/2017 31/10/2017
- **Meta do PDTI relacionada:** M1.2 Adaptar e Implantar o Sistema Integrado de Gestão e Recursos Humanos – SIGRH
 - **Ação:** Desenvolver rotina de integração CSI 01/08/2017 31/10/2017

Partes Envolvidas: PRODEP, Assessoria de TI, STI e SUPAD

■ **Objetivo:** Implantar sistema para atendimento ao Processo Eletrônico de Documentos

- | | Coordenação | Previsão Inicial | Previsão Final |
|---|-------------|------------------|----------------|
| ■ Meta: Iniciar a Implantação da Tramitação Eletrônica de Processos Institucionais. Espera-se atingir: Percentual (100%) | CSI | 02/01/2017 | 31/12/2017 |
| ■ Meta do PDTI relacionada: M1.7 Implantar tramitação eletrônica de processos institucionais | | | |
| ■ Ação: Formação do Comitê UFBA | CSI | 02/01/2017 | 31/01/2017 |
| ■ Ação: Mapear o cenário atual da UFBA referente à tramitação de processos | CSI | 01/02/2017 | 31/05/2017 |
| ■ Ação: Identificar melhorias a partir dos processos mapeados | CSI | 01/02/2017 | 31/05/2017 |
| ■ Ação: Avaliar alternativas viáveis, incluindo o SIPAC, para atender ao decreto | CSI | 01/03/2017 | 30/06/2017 |
| ■ Ação: Elaboração do Planejamento Institucional para implantação | CSI | 01/06/2017 | 31/07/2017 |
| ■ Ação: Adaptar a solução tecnológica adotada a realidade institucional UFBA | CSI | 01/06/2017 | 30/09/2017 |
| ■ Ação: Implantação do piloto | CSI | 01/09/2017 | 31/10/2017 |
| ■ Ação: Iniciar a implantação do sistema na UFBA | CSI | 01/11/2017 | 31/12/2017 |

Partes Envolvidas:



Plano de Metas 2017

■ **Objetivo:** Redesenhar a arquitetura da informação dos portais UFBA

	Coordenação	Previsão Inicial	Previsão Final
■ Meta: Atualizar a versão da ferramenta DRUPAL. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CSI	02/01/2017	31/03/2017
■ Meta do PDTI relacionada: M1.6 Redesenhar a arquitetura da informação dos portais UFBA			
■ Ação: Atualizar o ambiente do Drupal do 6 para o 7	CSI	02/01/2017	28/02/2017
■ Ação: Homologar o ambiente que foi migrado da versão 6 para 7	CSI	01/03/2017	13/03/2017

Partes Envolvidas:

■ Meta: Finalizar Portal da Gestão. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CSI	01/03/2017	24/07/2017
■ Meta do PDTI relacionada: M1.6 Redesenhar a arquitetura da informação dos portais UFBA			
■ Ação: Aprovar o layout definitivo	CSI	01/03/2017	30/06/2017
■ Ação: Implementar o Portal da Gestão	CSI	01/06/2017	03/07/2017
■ Ação: Colocar em produção	CSI	03/07/2017	17/07/2017
■ Ação: Treinar os usuários	CSI	17/07/2017	24/07/2017

Partes Envolvidas:

■ Meta: Redesenhar a arquitetura da informação dos portais e sites institucionais considerando o atendimento ao modelo de acessibilidade do Governo Eletrônico (e-MAG). Espera-se atingir: Percentual (100%)	CSI	01/08/2017	31/12/2017
■ Meta do PDTI relacionada: M1.6 Redesenhar a arquitetura da informação dos portais UFBA			
■ Ação: Criar um novo modelo de arquitetura da informação	CSI	01/08/2017	30/09/2017
■ Ação: Aplicar o novo modelo nos portais institucionais	CSI	01/10/2017	31/12/2017

Partes Envolvidas:



Plano de Metas 2017

Área: *TIC na Educação*

■ **Objetivo:** Apoiar a capacitação de pessoal para uso de TIC na educação

	Coordenação	Previsão Inicial	Previsão Final
■ Meta: Oferecer o curso Moodle. Espera-se atingir: Quantidade (2 itens)	CPE	09/01/2017	24/11/2017
■ Meta do PDTI relacionada: M3.1 Capacitar pessoal para utilização de TIC na educação			
■ Ação: Planejar o Curso Moodle do primeiro semestre (50 vagas)	CPE	09/01/2017	03/02/2017
■ Ação: Ofertar o Curso Moodle do primeiro semestre (50 vagas)	CPE	06/02/2017	13/04/2017
■ Ação: Elaborar relatório do Curso Moodle do primeiro semestre	CPE	17/04/2017	12/05/2017
■ Ação: Planejar o Curso Moodle do segundo semestre (50 vagas)	CPE	03/07/2017	04/08/2017
■ Ação: Ofertar o Curso Moodle do segundo semestre (50 vagas)	CPE	07/08/2017	11/10/2017
■ Ação: Elaborar relatório do Curso Moodle do segundo semestre	CPE	16/10/2017	10/11/2017

Partes Envolvidas:

■ Meta: Oferecer oficinas sobre o uso do Moodle. Espera-se atingir: Quantidade (5 itens)	CPE	17/04/2017	15/12/2017
■ Meta do PDTI relacionada: M3.1 Capacitar pessoal para utilização de TIC na educação			
■ Ação: Oferecer as oficinas sobre o uso do Moodle	CPE	17/04/2017	15/12/2017
■ Ação: Planejar as oficinas sobre o uso do Moodle	CPE	17/04/2017	15/12/2017

Partes Envolvidas:



Plano de Metas 2017

- **Objetivo:** Apoiar a implantação e suporte à criação de ambientes físicos e tecnológicos de acesso a TIC na educação

	Coordenação	Previsão Inicial	Previsão Final
■ Meta: Desativar o antigo Moodle. Espera-se atingir: Percentual (80%)	CPE	02/01/2017	15/12/2017
■ Meta do PDTI relacionada: M3.4 Manter e desenvolver ambientes virtuais de aprendizagem			
■ Ação: Desenvolver estratégia para consultas ao antigo moodle após desativação	CPE	02/01/2017	10/03/2017
■ Ação: Definir e executar plano de migração dos espaços	CPE	02/01/2017	29/09/2017
■ Ação: Desativar antigo moodle	CPE	02/10/2017	15/12/2017

Partes Envolvidas: CRI

■ Meta: Equipar espaços comuns de convivência com recursos multimídia e de acesso à internet. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CRI	06/03/2017	28/07/2017
■ Meta do PDTI relacionada: M3.2 Equipar espaços comuns de convivência com recursos multimídia e de acesso à internet			
■ Ação: Realizar levantamento das necessidades de recursos multimidia e de acesso a internet nas unidades	CRI	06/03/2017	28/07/2017
■ Ação: Especificar padrões técnicos dos equipamentos	CRI	05/06/2017	28/07/2017

Partes Envolvidas: SUPER, SUMAI

■ Meta: Especificar infraestrutura para armazenamento, distribuição e exibição de objetos de aprendizagem. Espera-se atingir: Percentual (100%)	CRI	03/07/2017	15/12/2017
■ Meta do PDTI relacionada: M3.7 Implantar infraestrutura para armazenamento, distribuição e exibição de objetos de aprendizagem			
■ Ação: Estudar solução para armazenamento e distribuição de objetos de aprendizado	CRI	03/07/2017	15/12/2017

Partes Envolvidas: NEAD, SEAD



Plano de Metas 2017

■ **Meta:** Especificar infraestrutura para o desenvolvimento de tecnologias educacionais. Espera-se atingir: Percentual (100%) **CRI** **03/07/2017** **15/12/2017**

■ **Meta do PDTI relacionada:** M3.6 Implantar infraestrutura para o desenvolvimento de tecnologias educacionais

■ **Ação:** Estudar solução para desenvolvimento de tecnologias educacionais **CRI** **03/07/2017** **15/12/2017**

Partes Envolvidas: NEAD, SEAD

■ **Meta:** Estruturar a oferta de recursos e serviços de videoconferência na instituição. Espera-se atingir: Percentual (100%) **CRI** **02/01/2017** **30/06/2017**

■ **Meta do PDTI relacionada:** M3.3 Estruturar a oferta de recursos e serviços de videoconferência na instituição

■ **Ação:** Elaborar licitação para aquisição dos recursos de videoconferência **CRI** **02/01/2017** **30/06/2017**

■ **Ação:** Ampliar o serviço de webconferência - mconf **CRI** **02/01/2017** **30/06/2017**

Partes Envolvidas: SUPER, PROAD

■ **Meta:** Estudar e especificar padrões para salas de aula computadorizadas. Espera-se atingir: Percentual (100%) **CRI** **03/07/2017** **15/12/2017**

■ **Meta do PDTI relacionada:** M3.5 Instalar salas de aula computadorizadas

■ **Ação:** Estudar solução para salas de aula automatizadas **CRI** **03/07/2017** **15/12/2017**

Partes Envolvidas: SUPER

■ **Meta:** Manter e desenvolver ambientes virtuais de aprendizagem. Espera-se atingir: Percentual (100%) **CRI** **03/07/2017** **15/12/2017**

■ **Meta do PDTI relacionada:** M3.4 Manter e desenvolver ambientes virtuais de aprendizagem

■ **Ação:** Adquirir novos recursos para o ambiente virtual de aprendizado **CRI** **03/07/2017** **13/10/2017**

■ **Ação:** Implantar novos recursos para o ambiente virtual de aprendizado **CRI** **16/10/2017** **15/12/2017**

Partes Envolvidas: NEAD, SEAD
